設計変更事務取扱要領新旧対照表

	旧（平成22年2月2日付21建総第506号）
	新（平成23年 2月 1日22建企第588号）

	愛知県建設部設計変更事務取扱要領
（目的）

第１　この要領は、別に定めるもののほか、設計内容の変更（以下、「設計変更という。）及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項を定め、もって事務の簡素化と合理化を図ることを目的とする。
（定義）

第２　設計変更とは愛知県財務規則第134条第１項の規定による「契約内容の変更」により元設計を変更することをいい、本要領第５の規定により、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ請負者に通知することを含むものとする。

（設計変更理由）

第３　設計変更は、愛知県公共工事請負契約約款、愛知県公共土木設計業務委託契約約款及び愛知県建築設計業務委託契約約款に規定する事項、又は、特に定めた契約条件に規定する事項に該当し、次に揚げる理由により元設計を変更する必要が生じた場合に行う。

(1) 発注後に発生した外的条件によるもの。
ア　自然現象、その他不可抗力による場合

イ　他事業及び施行条件等に関連する場合

ウ　地元調整等の処理による場合

エ　安全対策に基づく場合（交通誘導員、仮設工等）

(２)　発注時において確認困難な要因に基づくもの。

ア　推定岩盤線の確認に基づく場合

イ　地盤支持力の確認に基づく場合

ウ　土質・地質の確認に基づく場合

エ　地下埋設物の撤去等に基づく場合

オ　建設リサイクル法等に基づく場合（数量、処理方法、処理等等の変更）

カ　諸経費調整に基づく場合
キ　施工条件の明示項目の変更に基づく場合

ク　測量・地質調査時等に判明が不可能な場合

ケ　設計図書の不一致、誤謬、脱漏、不明確な表示、設計図書の施工条件と工事現場の不一致及びその他確認困難な要因による場合

(３)　事業の進捗を図るもの

２　前項の語句の定義

(１)　前項(１)イについて

「他事業」とは、他機関、公益事業者等の現に実施中、又は計画中の事業というものとする。

(２)　前項(１)ウについて、

円滑な事業実施上やむを得ない場合で、かつ、合理的なものでなければならない。

なお、「地元調査等」とは、地域住民の要望をはじめ、公安委員会等の他機関、公益事業者等の要望を含むものとする。

(３)　前項３(３)について

本項は、設計額と契約額との差額（いわゆる執行残）、又はやむを得ない理由により執行困難となった用地買収費、補償費等の経費を年度末近くにおいて別途に発注すべきいとまがない場合において、当該予算が計上された主旨に沿って既発注工事の事業的効果或は投資効果を促進するため、増工する場合等をいうものである。
なお、本項による増工が認められるのは、原則として継続事業であって、なおかつ既発注工事と工種・工法が基本的に異ならないものであること。

（設計変更による契約変更の範囲）

第４　設計変更により契約変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(１)　設計変更による増加額が当初契約金額の30パーセント以内（別途発注することが妥当な場合を除く）の場合

ただし、30パーセントを超えるものであっても、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合については、契約変更することができるものとする。

なお、「30パーセント」という範囲は、契約変更が２回、３回と重なることがあっても、当初契約金額に対する各回毎の累計概算増減額がこの範囲を超えてはならない。

(２)　設計変更により現契約金額を減額する場合

２　諸経費調整を伴う設計変更の場合は、諸経費調整後の契約金額をもって「当初契約金額」と読み替える。

（設計変更の手続）
第５　設計変更はその必要が生じた都度、知事又は所長が、行わなければならない。

ただし、次に掲げる（１）から（３）のいずれかの条件を満たす変更は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。（次項にも適用）
（１）　現場合わせで、工事施工前に数量が定まらないもの。
（２）　防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの。

（３）　請負者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの。（埋設物の取り壊し　等）

２　知事又は所長は当該変更の内容を設計変更通知書（別紙１（様式３５号）、以下「通知書」という。）に整理し、請負者に対し設計変更内容を通知しなければならない。

３　事前に契約約款19条に基づく請負者から条件変更確認請求通知書（別紙２(様式３３号)）の提出があった場合は、調査を行ったうえ調査結果を請負業者へ条件変更確認通知書（別紙３(様式３４号)）により回答すること。
（契約変更の手続）

第６　設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。

　　　ただし、次に掲げる（１）から（３）のいずれかの条件を満たす変更、又は（４）から（６）の条件を全て満たす軽微な変更（「軽微な変更等」と称す）は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。
（１）　現場合わせで、工事施工前に数量が定まらないもの。

（２）　防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの。

（３）　請負者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの。（埋設物の取り壊し　等）
（４）　工種(レベル２) （建築工事に当たっては、種目）の追加を伴わない変更。

（５）　累積概算増減額が当初契約金額の20パーセントまたは、6,000万円未満のもの。

（６）　1種別(レベル３) （建築工事に当たっては、科目）の変更金額が3,000万円未満かつ30パーセント未満、もしくは900万円未満のもの。
２　契約変更に伴う変更予算執行書に添付する設計変更理由書には、本要領第３の「設計変更理由」に該当する項目を明記し、併せて具体的な理由を記述しなければならない（該当する事項が２以上となる場合も同様とする。）。

附則

この要領は、昭和53年４月１日から施行するものとする。

附則　（昭和58年5月６日58技第125号）

この要領は、昭和58年５月15日から施行するものとする。

附則　（平成11年12月１日11土管第483号）

この要領は、平成11年12月1日から施行するものとする。

附則　（平成14年3月26日14技第125号）

この要領は、平成14年4月1日から施行するものとする。

附則　（平成16年10月28日16建総第575号）

この要領は、平成16年11月1日から施行するものとする。

附則　（平成22年2月2日21建企第506号）

この要領は、平成22年4月1日から施行するものとする。

愛知県建設部設計変更事務取扱要領の運用

(１)　要領第５について

ア　設計変更の手続きは、監督員がおこなうものとする。

本庁契約工事及び所長委任工事（土木）については地方機関において、また、本庁施行工事（主に建築担当局）においては本庁において、その事務をおこなうものとする。
イ　軽微な変更等の内、設計変更による増減見込額が当初契約金額の10パーセント以内でかつ500万円以内であるときは、知事又は所長に代わり、直属の課長（支所においては支所長、出張所においては出張所長）の決裁で、請負者に対し、設計変更内容を通知することができるものとする。（条件変更確認通知書も同じ）
なお、「10パーセント」及び「500万円」という範囲は、契約変更が２回、３回と重なることがあっても、当初契約金額に対する各回毎の累計概算増減額がこの範囲を超えてはならない。

ウ　所長は、本庁契約工事のうち、次に掲げる設計変更について、担当事業課長と予算等の調整を図り、設計変更通知書の案を知事に提出しなければならない。

①　工種(レベル２) （建築工事に当たっては、種目）の追加、構造規格、標準断面図･構造（幅員構成等）の変更に係わるもの。

②　主要な構造機能(機械能力等)の変更に係わるもの。

③　概算増減額が6,000万円、または１種別(レベル３) （建築工事に当たっては、科目）3,000万円を超えるもの。
(２)　事務手続き
別紙１「事務フロー」によるものとする。
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所　　長次　　長

企　　画

調 整 監

課　　長

班　　長

（事業）

指　　導

班　　長

（事業管理）

事業管理

班　　長

（経理）

経　　理

起　　案

　下記理由により、（案）のとおり通知してよろしいか。

平成　　年　　月　　日

　○○建設株式会社　様

愛　知　県　知　事

（○○建設事務所長）

工事名 路線名

工事場所

該当項目

（要領第３）

通知事項等

変　更 １

事　項

２

３

軽微な １

変更等

事　項 ２

３

※　軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続）第６のただし書きによる。

平成　年　月　日 起案者職氏名



内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

第　回設計変更通知書（案）

当初契約金額（Ａ） 円

第　１　回

第　２　回

第　３　回

設計変更

理　　由



　平成　　年　　月　　日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款第   条

に基づき通知します。

記



概算増減額 累計概算増減額（Ｂ）

当初契約金額に対

する比率(Ａ/Ｂ)

％

％

％

千円

千円

千円

千円

千円

千円
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平成　　年　　月　　日

　○○建設株式会社　様

愛　知　県　知　事

（○○建設事務所長）

工事名 路線名

工事場所

該当項目

（要領第３）

通知事項等

変　更 １

事　項

２

３

軽微な １

変更等

事　項 ２

３

※　軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続）第６のただし書きによる。

第　回設計変更通知書

　平成　　年　　月　　日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款第   条

に基づき通知します。

記



設計変更

理　　由

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容


[image: image3.emf]様式第３３ 別紙２

平成　　年　　月　　日

　愛　知　県　知　事　殿

（○○建設事務所長　　殿）

○○建設株式会社

工事名 路線名

工事場所

該当号 通知事項等

第一号 １

２

３

第二号 １

２

３

第三号 １

２

３

第四号 １

２

３

第五号 １

２

３



第　回条件変更確認請求通知書

　平成　　年　　月　　日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款第  条

第  項に基づき通知します。

記
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平成　　年　　月　　日

　○○建設株式会社　様

愛　知　県　知　事

（○○建設事務所長）

工事名 路線名

工事場所

該当号 通知事項等

第一号 １

２

３

第二号 １

２

３

第三号 １

２

３

第四号 １

２

３

第五号 １

２

平成　年　月　日 起案者職氏名



第　回条件変更確認通知書（案）

　平成　　年　　月　　日付け第　回条件変更確認請求通知書について、愛知県公共工事請負契約

約款第  条第  項に基づき通知します。

記



　別添の平成　　年　　月　　日付け第　回条件変更確認請求通知書につきましては、調査をした

結果（案）のとおり通知してよろしいか。
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平成　　年　　月　　日

　○○建設株式会社　様

愛　知　県　知　事

（○○建設事務所長）

工事名 路線名

工事場所

該当号 通知事項等

第一号 １

２

３

第二号 １

２

３

第三号 １

２

３

第四号 １

２

３

第五号 １

２



条件変更確認通知書

　平成　　年　　月　　日付け第　回条件変更確認請求通知書について、愛知県公共工事請負契約

約款第  条第  項に基づき通知します。

記
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設計変更事務取扱要領

建設工事施行に

　関する事務取扱要領

契約約款19条第1項

に基づき提出

受　　　　　理

立会結果により作成

及び

所長（課長)まで決裁

（事業管理担当含む）

条件変更確認請求通知書又は自らにより

契約約款19条第2項に基づき立会

所長（課長）まで決裁

（事業管理担当含む）

請負業者に送付

受　　　　　理

請負業者に送付

受　　　　　理

受　　　　　理

条件変更確認通知書

又は

発注者自らの事由

により作成

及び

所長（課長）まで決裁

（経理担当、事業管理担当含む）

設計変更通知書

により、

軽微な変更等

工期末に変更契約

変更設計図書の作成

及び

所長まで決裁

（経理担当、事業管理担当含む）

経理担当に送付

事務所契約工事である

契約書

（契約約款25条第1項に

基づく契約変更協議書含む）

作成及び決裁

事業課に送付

契　　　　　　約

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

●ＰＯＩＮＴ●

今までも、軽微な変更

のみ工期末に変更可能

であったが、設計変更

通知書で明確化するこ

とにより、軽微な変更

以外は遅延なく契約変

更となる。


	愛知県建設部設計変更事務取扱要領
（目的）

第１　変更なし
（定義）

第２　変更なし
（設計変更理由）

第３　変更なし
２　変更なし
（設計変更による契約変更の範囲）

第４　変更なし
２　変更なし
（設計変更の手続）

第５　設計変更はその必要が生じた都度、知事又は所長が、行わなければならない。

ただし、次に掲げる（１）から（３）のいずれかの条件を満たす変更は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。
（１）　工事施工前に数量が定まらないもの。

（２）　防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの。

（３）　請負者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの。（第三者への影響があるもの）

２　知事又は所長は当該変更の内容を設計変更通知書（別紙１（様式３５号））に整理し、請負者に対し設計変更内容を通知しなければならない。

３　事前に契約約款19条に基づく請負者から条件変更確認請求通知書（別紙２(様式３３号)）の提出があった場合は、調査を行ったうえ調査結果を請負業者へ条件変更確認通知書（別紙３(様式３４号)）により回答するものとする。
（契約変更の手続）

第６　設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。

　　　ただし、次に掲げる（１）から（３）のいずれかの条件を満たす変更、又は（４）から（６）の条件を全て満たす軽微な変更（「軽微な変更等」と称す）は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。

（１）　工事施工前に数量が定まらないもの。

（２）　防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの。

（３）　請負者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの。（第三者への影響があるもの）
（４）　工種(レベル２) （建築工事に当たっては、種目）の追加を伴わない変更。

（５）　累積概算増減額が当初契約金額の20パーセント未満かつ6,000万円未満のもの。

（６）　1種別(レベル３) （建築工事に当たっては、科目）の変更金額が3,000万円未満かつ30パーセント未満、もしくは900万円未満のもの。
２　変更なし
附則

この要領は、昭和53年４月１日から施行するものとする。

附則　（昭和58年5月６日58技第125号）

この要領は、昭和58年５月15日から施行するものとする。

附則　（平成11年12月１日11土管第483号）

この要領は、平成11年12月1日から施行するものとする。

附則　（平成14年3月26日14技第125号）

この要領は、平成14年4月1日から施行するものとする。

附則　（平成16年10月28日16建総第575号）

この要領は、平成16年11月1日から施行するものとする。

附則　（平成22年2月2日21建企第506号）

この要領は、平成22年4月1日から施行するものとする。

附則　（平成23年2月1日22建企第588号）

この要領は、平成23年4月1日から施行するものとする。

愛知県建設部設計変更事務取扱要領の運用

(１)　要領第５について

ア　設計変更の手続きは、監督員がおこなうものとする。

本庁契約工事及び所長委任工事（土木）については地方機関において、また、本庁施行工事（主に建築担当局）においては本庁において、その事務をおこなうものとする。
なお、本庁契約工事（土木）について、所長（地方機関）は設計変更通知書の写しを知事（担当事業課）に遅延無く送付するものとする。
イ　軽微な変更等の内、設計変更による増減見込額が当初契約金額の10
パーセント以内でかつ500万円以内であるときは、知事又は所長に代わり、直属の課長（支所においては支所長、出張所においては出張所長）の決裁で、請負者に対し、設計変更内容を通知することができるものとする。
なお、「10パーセント」及び「500万円」という範囲は、契約変更が２回、３回と重なることがあっても、当初契約金額に対する各回毎の累計概算増減額がこの範囲を超えてはならない。

ウ　変更なし
(２)　事務手続き

　　　変更なし
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指　　導

班　　長

（事業管理）

事業管理

班　　長

（経理）

経　　理

起　　案

　下記理由により、（案）のとおり通知してよろしいか。

平成　　年　　月　　日

　○○建設株式会社　様

　　代表者　○○○○

愛　知　県　知　事

（○○建設事務所長）

工事名 路線名

工事場所

該当項目

（要領第３）

通知事項等

変　更

事　項

軽　微

な変更

等事項

※　軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続）第６のただし書きによる。

決裁 確認

％

％

％

千円

千円

千円

千円

千円



概算増減額 累計概算増減額（Ｂ）

当初契約金額に対

する比率(Ａ/Ｂ)

設計変更

理　　由



　平成　　年　　月　　日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款（第１

９条第４項・第２０条）に基づき通知します。

記



千円

平成　年　月　日 起案者職氏名



内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

第　回設計変更通知書（案）

当初契約金額（Ａ） 円

第　１　回

第　２　回

第　３　回
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平成　　年　　月　　日

　○○建設株式会社　様

　　代表者　○○○○

愛　知　県　知　事

（○○建設事務所長）

工事名 路線名

工事場所

該当項目

（要領第３）

通知事項等

変　更

事　項

軽　微

な変更

等事項

※　軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続）第６のただし書きによる。



第　回設計変更通知書

設計変更

理　　由

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容



　平成　　年　　月　　日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款（第１

９条第４項・第２０条）に基づき通知します。

記
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平成　　年　　月　　日

　愛　知　県　知　事　殿

（○○建設事務所長　　殿）

○○建設株式会社　印

代表者　○○○○

工事名 路線名

工事場所

通知事項等

様式「通知事項等」のとおり



第　回条件変更確認請求通知書

　平成　　年　　月　　日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款第１９

条第１項に基づき通知します。

記


[image: image10.emf]様式「通知事項等」

確認請求通知事項【請負者】（A）

様式３３「条件変更確認請求通知書」の通知事項等

確認通知事項【発注者】（B）

様式３４「条件変更確認通知書」の通知事項等

備考

その他

その他

※　請負者は、条件確認すべき事項をA欄に記入し、様式３３の１に添付し通知すること。また、当該「通知事項等」を電子データで送付すること。

※　発注者は、受理したデータを活用し、条件確認に対する回答事項をB欄に記入し、様式３４の１に添付し通知すること。
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班　　長

（事業管理）

事業管理

起　　案

平成　　年　　月　　日

　○○建設株式会社　様

　　代表者　○○○○

愛　知　県　知　事

（○○建設事務所長）

工事名 路線名

工事場所

通知事項等

様式「通知事項等」のとおり

決裁 確認

　別添の平成　　年　　月　　日付け第　回条件変更確認請求通知書につきましては、調査をした

結果（案）のとおり通知してよろしいか。

平成　年　月　日 起案者職氏名



第　回条件変更確認通知書（案）

　平成　　年　　月　　日付け第　回条件変更確認請求通知書について、愛知県公共工事請負契約

約款第１９条第３項に基づき通知します。

記
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平成　　年　　月　　日

　○○建設株式会社　様

　　代表者　○○○○

愛　知　県　知　事

（○○建設事務所長）

工事名 路線名

工事場所

通知事項等

様式「通知事項等」のとおり



第　回条件変更確認通知書

　平成　　年　　月　　日付け第　回条件変更確認請求通知書について、愛知県公共工事請負契約

約款第１９条第３項に基づき通知します。

記
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及び

課長まで決裁

（事業管理担当含む）

条件変更確認請求通知書又は自らにより
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※　本庁契約工事の場合

は、写しを事業課に送付
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条件変更確認通知書

又は

発注者自らの事由

により作成
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所長（課長）まで決裁

（経理担当、事業管理担当含む）
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軽微な変更等

工事施工後に

変更契約

変更設計図書の作成

及び

所長まで決裁

（経理担当、事業管理担当含む）

経理担当に送付
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今までも、軽微な変更

のみ工期末に変更可能

であったが、設計変更

通知書で明確化するこ

とにより、軽微な変更

以外は遅延なく契約変

更となる。


































